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Données générales du territoire 

Généralités : 

Nom du contrat CT Multithématique du bassin de l’Authion 

Structure porteuse Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de ses Affluents (SMBAA) 

Dates des précédents contrats 

CTMA Authion en 49 (2023 – 2019) 
CTMA Lane Changeon en 37 (2014 – 2019) avenant 
CTMA Couasnon (2010 – 2016) avenant 2018-2019 
CTMA Lathan Curée (2013 – 2019) 
Fusion de tous les CTMA en 2019 

Surface actuelle du territoire (en km²) 1 500 

Présence d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) + son nom 

SAGE de l’Authion 

Pressions du territoire (à cocher) : 

Nitrates ☒ Pesticides ☒ Morphologique ☒ Continuité ☒ Prélèvements tout usage ☒ 

Continuité écologique : 

Linéaire de cours d’eau (en km) 1 300 

Nombre d’ouvrages en liste 2 0 

Zone humide : 

Surface de zone humide (en ha) 0 

Pollutions diffuses : 

Nombre d’exploitations agricoles 1 275 

Surface agricole utile (en ha) 70 614 

Nombre de captages prioritaires 3 

Nom des captages prioritaires et leur aire d’alimentation 
Captage de Boiseaudier à Neuillé-Blou 
Captage de la Fontaine à Allonnes 
Captage de Clos Bertin à Beaufort en V. 

Surface agricole utile dans les AAC 0 

Nombre d’exploitations agricoles dans les AAC 0 

Gestion quantitative : 

Nombre d’irrigants 720 

SAU irriguée (en ha) 17 600 

Présence d’un PTGE + nom de la structure porteuse 0 

Présence d’un OUGC + nom de la structure porteuse Chambre d’Agriculture des Pays-de-la-Loire 
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Plan d’actions global 

Afin d’atteindre les objectifs du SAGE Authion, de la Directive Cadre Européenne et du SDAGE, la programmation du CT 
Eau du bassin de l’Authion s’articule autour de 4 thématiques afin de lutter contre les différentes pressions du territoire : 

• Les économies d’eau 

• La restauration des milieux aquatiques 

• Les sources de pollutions 

• La réduction des transferts 

Le programme d’actions 2020-2022 sur 3 ans se décline selon plusieurs points et présentés ci-dessous. 

Carte du territoire 
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Bilan technique détaillé 
❖ Actions transversales – Volet 1 

INDICATEURS DE SUIVI 2020-2022 
 

Actions 
ÉTAT ZÉRO 

(2018) 
OBJECTIFS 

2022 
2022 

Pilotage et 
suivi du 
contrat 

Nombre COPIL (+ création d’un COTECH)  3 3 (100% 

Suivis des indicateurs de mise en œuvre et de résultats du contrat  1 1 (100%) 

Rédaction de la Charte agricole  1 1 (100%) 

Agricole 
Réaliser des journées techniques   30 15 (50%) 

Faire émerger et animer 3 groupes agricoles  3 6 (200%) 

Visites 
écoute 

conseils et 
outil 

associés 

Réaliser des écoute-conseils ciblés sur les UG prioritaires quantité et 
qualité 9,2,3,4 

 75 152 (202%) 

Essais vitrine 
Expérimentations agronomiques permettant l’essai ou la validation locale 
de pratiques agronomiques innovantes 

 9 13 (144%) 

Recherche et 
développem

ent  

Optimisation des pratiques d’irrigation en maraichage  1 1 (100%) 

Gestion raisonnée de l’azote et de l’irrigation en production de betterave 
potagère 

 1 1 (100%) 

Communicat
ion 

 Formation des élus  1 0 (0%) 

Actions pédagogiques à cibler selon les publics visés ‘élus, techniciens, 

citoyens, riverains, scolaires) 
 15 29 (193%) 

Création d’une maquette virtuelle du BV  - 
Stade 

embryonnaire 

Indicateurs 
de suivi 

Réalisation d’une plateforme de traitement et valorisation des données 
issues des écoute-conseils 

 1 1 (100%) 

Acquisition du logiciel de suivi SYSMA  - En cours 

Amélioration du réseau de suivi piézométrique  - En cours 

L’état zéro n’a pas pu être renseigné. 
 
En fonction du pourcentage de réalisation, mettre en : 

Rouge si ≤ 25% de réalisation     Vert si > 50% de réalisation mais ≤ à 75 % 

Orange si > 25% de réalisation mais ≤ à 50 %    Bleu si > 75% de réalisation 

INFO : 25% est en rouge    50% est en orange    75% est en vert 
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Points positifs : 
 

• Pilotage du contrat et suivi des indicateurs réalisés avec succès sans difficultés. 

• Collaboration avec le CAPDL pour le pilotage de la charte agricole. 

• Signature d’une convention avec l’EPTB Sèvre Nantaise en septembre 2022. 

• Paramétrage de SYSMA avec les données du SMBAA en 2023. 

Points négatifs : 
 

• Maquette virtuelle non réalisé pour cause de budget insuffisant (action reconduite) 

• Difficultés à mobiliser 10-15 exploitants / animation. 

• Besoin de résultat d’essais en support des animations 

• Besoin de création de supports visuels 

• Animations annulées : COVID (actions reconduites) 

• Essais vitrine non concluant sur la thématique irrigation à cause des conditions météorologiques. 

Ajustements effectués : 

En cas de modifications ou abandon d’actions expliquer brièvement pourquoi, sinon noter « RAS » 
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Carte des actions du volet 1 

Cet emplacement est destiné à l’ajout d’une carte générale du territoire avec une carte de localisation du bassin Loire-Bretagne. 

La carte n’est pas produite dans cet exemple. 
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❖ Gestion quantitative – volet 2 
 

INDICATEURS DE SUIVI 2020-2022 
 

Actions 
ETAT ZÉRO 

(2018) 
OBJECTIFS 

2022 
2022 

Études 
stratégiques 

Étude d’actualisation des volumes prélevables incluant la révision du 
modèle maillé 

 1 En cours 

Étude prospective gestion de l’eau du bassin de l’Authion et 
adaptations au changement climatique faisant émerger des solutions 

 1 0 (0%) 

Étude prospective et stratégique pour la convergence vers l’équilibre 
entre les prélèvements et les volumes prélevables 

 1 En cours 

Études 
opérationne

lles et 
travaux 

Étude sur les possibilités de déconnexion de plans d’eau pour limiter les 
prélèvements en cours d’eau 

 1 0 (0%) 

Audit des réseaux d’irrigation. 
Travaux de modernisation des réseaux du parc de Pignerolle en 
techniques et économies en eau 

 1  Abandon 

Étude des usages de l’eau dans les équipements publics des communes 
membres 

 1 Abandon 

Étude de faisabilité pour la réutilisation des eaux traitées des STEP 
Saumur-Bellevue et Allonnes afin de favoriser le soutien d’étiage de 
l’Authion 

 1 
Démarrage 

fin 2022 

Étude pour la réduction des consommations d’eau industrielle et 
équipements pour la récupération des eaux pluviales pour limiter 
l’utilisation des eaux souterraines 

 1 1 (100%) 

Conseils 
individuels 
et collectifs  

Diagnostics Économies d’eau en irrigation : Nombre de diagnostics  90 Début 2023 

1 protocole et 1 communication ciblée pour la gestion dynamique des 
systèmes de drainage du Val (LIFE REVERS’EAU) 

   

Travaux 
Équipements pour la gestion des eaux pluviales et réutilisation des eaux 
de bassin du futur centre aquatique de Longué-Jumelles 

 1 Abandon 

Recherche 
et 

développem
ent 

Définition d’un réseau piézométrique de référence et contribution la 
mise en place de seuils de gestion dans le bassin versant de l’Authion + 
formations en hydrogéologie et modélisation hydrogéologique 

 1 1 (100%) 

Communicat
ion 

Opérations de communication ciblées pour sensibiliser des usagers aux 
économies d’eau domestiques 

 2 Abandon 

Indicateurs 
de suivi 

Déploiement d’un réseau de suivi de l’état hydrique des sols par sondes 
capacitives 

 20 30 (150%) 

L’état zéro n’a pas pu être renseigné. 
 
En fonction du pourcentage de réalisation, mettre en : 

Rouge si ≤ 25% de réalisation     Vert si > 50% de réalisation mais ≤ à 75 % 

Orange si > 25% de réalisation mais ≤ à 50 %    Bleu si > 75% de réalisation 

INFO : 25% est en rouge    50% est en orange    75% est en vert 
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Points positifs : 
 

• Définition d’un réseau piézométrique de référence : action réalisée avec succès et remise d’un rapport. 

• Étude pour la réduction des consommations d’eau industrielles financée hors CT Eau (AAP AELB). 
 
Points négatifs : 
 

• Étude prospective gestion de l’eau du bassin de l’Authion et adaptations au changement climatique reportée 
suite à la signature de la charte agricole.  

• Plusieurs actions non reconduites (abandon). 

• Étude sur les possibilités de déconnexion de plans d’eau en attente des services de l’État pour un contrôle 
réglementaire avant intervention. 

 

Ajustements effectués : 

En cas de modifications d’actions expliquer brièvement pourquoi, sinon noter « RAS ».
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Carte des actions du volet 2 

Cet emplacement est destiné à l’ajout d’une carte générale du territoire avec une carte de localisation du bassin Loire-Bretagne. 

La carte n’est pas produite dans cet exemple. 
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❖ Milieux aquatiques – volet 3 
 

Indicateurs de suivi 2020-2022 
 

Actions 
Etat zéro en 
2018 

Objectifs en 
2022 

Résultats en 
2022 

Études 

Études diagnostics, définition de travaux et réglementaires sur les 
cours d’eau ciblés par le CT Eau 

 7 10 (142%) 

Passation de marché accords cadre pour la réalisation de relevés 
topographiques et faune / flore 

 1 1 (100%) 

Travaux de 
restauratio

n 
morphologi

que 

Restauration morphologique de cours d’eau via des techniques allant 
de la R1 à la R3 (reméandrage, retalutage, réhausse du lit mineur, 
restauration des champs d’expansion de crues) 

 30 km 20 km (66%) 

Travaux de 
restauratio

n de la 
continuité 
écologique 

Restauration de la continuité écologique par effacement, arasement 
et aménagement d’ouvrages structurants (>50cm) 

 10 11 (110%) 

Restauration de la continuité écologique par effacement, arasement 
et aménagement de petits ouvrages (<50cm) 

 5 8 (160%) 

Zones 
Humides 

Restauration de zones humides annexes au cours d’eau  ND 64 500 m2 

Ripisylve 
Forfait de fonctionnement pour la gestion des embâcles et la 
restauration ponctuelle de la ripisylve 

 1 1 (100%) 

Indicateurs 
de suivi 

Mise en place de suivis biologiques de manière à évaluer le gain 
écologique des travaux de restauration entrepris 

 1 1 (100%) 

Communica
tion 

Organisation d’animations à destination du public et des scolaires : 
nombre de classe sensibilisées 

 6 6 (100%) 

Refonte du guide du riverain  1 1 (100%) 

Exposition sur les Espèces Exotiques Envahissantes  1 1 (100%) 

Réalisation d’une vidéo sur le rétablissement de la continuité 
écologique 

 1 1 (100%) 

L’état zéro n’a pas pu être renseigné. 
 
En fonction du pourcentage de réalisation, mettre en : 

Rouge si ≤ 25% de réalisation     Vert si > 50% de réalisation mais ≤ à 75 % 

Orange si > 25% de réalisation mais ≤ à 50 %    Bleu si > 75% de réalisation 

INFO : 25% est en rouge    50% est en orange    75% est en vert 
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Points positifs : 
 

• Restauration de 6,45 hectares de zones humides 

• Toutes les actions de communication se sont réalisées avec succès et sont terminées 

• Programmation de projets sur les tourbières en partenariat avec le CEN Pays de la Loire 

 
Points négatifs : 
 

• Diminution des travaux de restauration de ripisylve dans un but unique d’entretien 

• Plusieurs actions non reconduites (abandon) 

• Restauration de la continuité écologique : retard dû à la prolongation des études 

• Durée des études sous évaluées : COVID 

• Non réalisation de certains travaux dû à des contraintes liées à la prise en compte des espèces protégées, 

augmentation des délais d’instruction 

 

Ajustements effectués : 

En cas de modifications d’actions expliquer brièvement pourquoi, évoquer les conditions de réussite, les leviers 

mobilisés et les risques identifiés, sinon noter « RAS » 
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Carte des actions du volet 3 

Cet emplacement est destiné à l’ajout d’une carte générale du territoire avec une carte de localisation du bassin Loire-Bretagne. 

La carte n’est pas produite dans cet exemple. 
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❖ Sources de pollution diffuses et ponctuelles – Volet 4 
 

INDICATEURS DE SUIVI 2020-2022 
 

Actions 
ETAT ZÉRO 

(2018) 
OBJECTIFS 

2022 
2022 

Conseils 
individuels 
et collectifs 

Conseils individuels et collectifs : entretiens individuels 
sensibilisation à l’agriculture bio 

 50 8 soit (16%) 

Conseils individuels et collectifs : diagnostics individuels de 
conversion à l’agriculture biologique 

 45 0 soit (0%) 

Conseils individuels et collectifs : diagnostics changement de 
pratiques et les suivis N+1 associés 

 75 0 soit (0%) 

Études 

Diagnostic de la conformité des forages dans les AAC : Captage de 
Hommes 

 1 0 soit (0%) 

Étude de mise en conformité des installations de rejets de la laiterie 
de Tessier : ruisseau des Aulnaies 

 1 
Partielleme

nt 

Travaux d’aménagement du dispositif de traitements des eaux sur le 
site du centre technique du STMICTOM 

 Abandon 0 soit (0%) 

Travaux de mise en conformité des installations de rejets de la 
laiterie Tessier à Cornillé les Caves 

 1 0 soit (0%) 

Indicateurs 
de suivi 

Suivi de la qualité des eaux superficielles du bassin versant de 
l’Authion : 2 stations du réseau départemental de suivis 12 mesures 
par an, 8 stations du réseau de suivi additionnel de l’Authion 7 
mesures par an. Consolidation du réseau avec suivi de 2 nouvelles. 

  (100%) 

L’état zéro n’a pas pu être renseigné. 
 
En fonction du pourcentage de réalisation, mettre en : 

Rouge si ≤ 25% de réalisation     Vert si > 50% de réalisation mais ≤ à 75 % 

Orange si > 25% de réalisation mais ≤ à 50 %    Bleu si > 75% de réalisation 

INFO : 25% est en rouge    50% est en orange    75% est en vert 

 
Points positifs : 
 

• Suivi de la qualité des eaux superficielles du bassin versant de l’Authion réalisé 

• Le maitre d’ouvrage (CCTOVAL) n’a pas les moyens de réaliser le diagnostic de conformité sur les forages 

dans les AAC 

 
Points négatifs : 
 

• Plusieurs actions non reconduites (abandon) 

• Très peu d’entretiens à la conversion AB réalisés par manque de temps 

• Manque de dynamique de l’animation agricole en 37. Besoin d’impliquer d’avantage les prescripteurs 

agricoles en AB pour redynamiser les actions 

 
Ajustements effectués : 
 

En cas de modifications d’actions expliquer brièvement pourquoi, évoquer les conditions de réussite, les leviers 

mobilisés et les risques identifiés, sinon noter « RAS ».
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Carte des actions du volet 4 

 

Cet emplacement est destiné à l’ajout d’une carte générale du territoire avec une carte de localisation du bassin Loire-Bretagne. 

La carte n’est pas produite dans cet exemple. 
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❖ Réduction des transferts trame verte et bleue – Volet 5 
  

Actions 
ETAT ZÉRO 

(2018) 
OBJECTIFS 

2022 
2022 

Zones 
tampons 

Étude préalable pour l’aménagement des réseaux hydrographiques 
et de zones tampons en favorisant la reconquête des zones 
latérales de recharge des nappes 

 1 0 soit (0%) 

Études de faisabilité technico environnementale pour intégration 
de zones tampons en sortie de traitement : 4 concernant des STEP 
de collectivités + 2 concernant des unités de traitement 
industrielles 

 6 0 soit (0%) 

Plantations 
de haies 

Animations / Sensibilisation à l’aménagement du territoire  ND 7 

Opération de plantation de haies  12 km 
36 soit 
(300%) 

Continuité 
hors têtes 

de BV 

Étude de fonctionnement hydrologique du ruisseau du lapin en lien 
avec la nappe des schistes ardoisiers préalable à sa restauration 
hydromorphologique 

 1 0 soit (0%) 

Étude stratégique de hiérarchisation des ouvrages   0 soit (0%) 

Zones 
humides 

Inventaires des zones humides sur l’ensemble d’un territoire d’EPCI  2 1 soit (50%) 

Restauration : boire, peupleraie, des tourbières d’intérêt 
patrimonial 

 ND (100%) 

L’état zéro n’a pas pu être renseigné. 
 
En fonction du pourcentage de réalisation, mettre en : 

Rouge si ≤ 25% de réalisation     Vert si > 50% de réalisation mais ≤ à 75 % 

Orange si > 25% de réalisation mais ≤ à 50 %    Bleu si > 75% de réalisation 

INFO : 25% est en rouge    50% est en orange    75% est en vert 

 
 
Points positifs : 
 

• Plusieurs actions reconduites ou reportées mais pas d’abandon 

• Forte demande du territoire pour les opérations de plantation de haie 

• Plan de gestion du réseau de tourbières : étude et diagnostic réalisés par le CEN Pays de la Loire sur 

l’ensemble des tourbières en 49 

 
Points négatifs : 
 

• Études sur les zones tampons (aménagement des réseaux hydrographiques favorisant la reconquête des 

zones latérales de recharge des nappes et faisabilité technico environnementale pour intégration de zones 

tampons en sortie de traitement) non réalisées 

• Budget sous dimensionné pour la plantation de haie 

• Pas de financement de la maitrise d’œuvre des opérations collectives de plantation en 37 

Ajustements effectués : 

En cas de modifications d’actions expliquer brièvement pourquoi, évoquer les conditions de réussite, les leviers 

mobilisés et les risques identifiés, sinon noter « RAS » 
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Carte des actions du volet 5 

Cet emplacement est destiné à l’ajout d’une carte générale du territoire avec une carte de localisation du bassin Loire-Bretagne. 

La carte n’est pas produite dans cet exemple. 
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Bilan financier détaillé 

 

Le montant prévisionnel 2020-2022 

Synthèse budgétaire par volet d'action 2020 – 2022 
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Répartition des actions sur le budget total engagé 2020 – 2022 
 

 
 

Synthèse budgétaire par financeur 2020 – 2022 
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Répartition des financeurs sur le budget total engagé 2020 – 2022 

 

Ajustements effectués : 

En cas de modifications dans le financement sinon noter « RAS ». 

 

Remarques concernant la synthèse financières : 

En cas de remarques sinon noter « RAS » 

Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne; 48%

Région Pays de la 
Loire; 20%

Région Centre Val de 
Loire; 2%

Conseil 
Départemental 37; 

1%

Conseil 
Départemental 49; 

2%

Autres maîtres 
d'ouvrages; 12%

Syndicat Mixte du 
Bassin de l'Authion et 
de ses Affluents; 15%

Life; 0%
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